

**Grozījumi Nr.44-2014/N7.1.-6.**  
**pie 2014.gada 26.augustā noslēgtā līguma par Valsts tiesu medicīnas**  
**ekspertīzes centra ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā, energoefektivitāti**  
**paaugstinošiem vienkāršotas renovācijas darbiem, projekta „Kompleksi**  
**risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts tiesu**  
**medicīnas ekspertīzes centra ēkā” Nr. KPFI-15.3/126 ietvaros**  
**ar Nr. 32-2014/N7.1.-6**

Rīgā,

2014.gada 28.oktobrī

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs reģ. Nr. 90000058752, juridiskā adrese: Rīga, Hipokrāta iela 2, LV-1038, Latvija, turpmāk tekstā saukts „**Pasūtītājs**”, tā direktores Aijas Mežsargas personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ABORA”, reģ. Nr. 40003215743, juridiskā adrese: Duntes iela 10, Rīga, LV- 1013, Latvija, turpmāk tekstā saukts „**Izpildītājs**”, tās valdes locekļa Jura Kravaļa personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā saukti – Puses vai katrs atsevišķi Puse,

pamatojoties uz 2014.gada 26.augustā noslēgtā līguma par Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā, energoefektivitāti paaugstinošiem vienkāršotas renovācijas darbiem projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkā” Nr. KPFI-15.3/126 ietvaros ar Nr. 32-2014/N7.1.-6, turpmāk tekstā saukts „Līgums” 89.punktu, Puses vienojas par zemāk norādīto:

1. Pamatojoties uz būvniecības procesā konstatēto, atzīt, ka Līguma Tehniskās specifikācijas pozīcijā 2-1 un Lokālās tāmes Nr. 1-2, pozīcijā 2-1 „*Grunts izstrāde gar ēkas pamatiem ar rokām ēkas apmales pamatnes sagatavošanai. Esošā zāliena noseģšana ar polietilēna plēvi zem izstrādātās grunts. Gar ēkas fasādēm grunts izstrāde 4.2m dziļumā*” norādītais apjoms 777,00 m<sup>3</sup> ir drukas kļūda un Puses vienojas Līguma Tehniskās specifikācijas pozīcijā 2-1 un Lokālās tāmes Nr. 1-2, pozīcijā 2-1 norādīt apjomu 210,90 m<sup>3</sup>.
2. Noteikt Līguma Lokālās tāmes Nr.1-2 izmaksas kopā - 2437,03 EUR (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit septiņi *eiro* un 03 centi).
3. Noteikt Līguma Būvniecības koptāmes Objekta izmaksas kopā - 412 042,90 EUR (četri simti divpadsmit tūkstoši četrdesmit divi *eiro* 90 centi). CO<sup>2</sup> izmešu samazinājuma rezultātu tāmes izmaiņas neietekmē.
4. Pārējie Līguma nosacījumi netiek mainīti.
5. Grozījumi ir spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6. Grozījumi sastādīti 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas katrs eksemplārs, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. Abiem šīs vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**Pasūtītājs:**  
**Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs**

Juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2,  
Rīga, LV-1038, Latvija  
Reģ. Nr. 90000058752  
Banka: Valsts kase  
Konta Nr.:  
LV93TREL2290570006000

**Izpildītājs:**  
**SIA „ABORA”**

Juridiskā adrese: Dunties iela 10,  
Rīga, LV-1013, Latvija  
Reģ. Nr. 40003215743  
Banka: A/S Danske Bank  
Kods: MARALV22  
Konta Nr.  
LV62MARA2041000031729

---

/Aija Mežsarga/

Z.V.

---

/Juris Kravalis/

Z.V.